一  创作排练计划

	内容
	完成时间
	备注

	剧本改编；确定宣传方案
	5月10日前
	

	其他主创人员签约
	5月10日前
	

	建组
	5月11日前
	

	确定排练场地
	已经确定
	煤矿文工团排练场

	排练
	5月1日起50天
	

	同上海演出合作签订演出合同
	5月11日前
	

	同北京的剧场签定演出合同
	5月15日前
	

	各主创部门提交方案，确定方案
	6月1日前
	

	演出合成
	待定
	


二  演出计划

	轮次
	地点
	时间

	第一轮
	北京保利剧院
	7月12日起5场

	第二轮
	上海东方艺术中心
	7月19日起5场

	第三轮
	北京保利剧院
	12月中下旬10场

	巡演
	全国
	2005年年底至2006年春节 20场


