	时    间
	工 作 内 容
	完 成 单 位
	备注

	05.08.01---05.10.01
	打井及围封原材料准备
	阿尔乡、固沙所、联合会
	

	05.10.01---05.11.15
	埋杆、拉线、打井
	阿尔乡、固沙所、联合会
	

	05.12.01---05.12.30
	撰写中期报告
	联合会等
	

	06.01.15---06.02.28
	绿化树苗、工具等准备
	阿尔乡、固沙所、联合会
	

	06.03.15---06.04.30
	植树3400亩
	阿尔乡、固沙所、联合会
	

	06.04.30---06.05.30
	围封工程等维护
	阿尔乡、固沙所、联合会
	

	06.06.15---06.07.15
	种草150亩
	固沙所
	

	06.07.01---06.07.15
	撰写终期报告
	联合会等
	


